

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1144 na akci „Rekonstrukce MŠ Jasmínová, Praha 10 – výměna oken objektu“.

Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu zhotovení díla., Ve Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1144 se dle článku II odstavce 1. zavazuje zhotovitel provést (zahájit) dílo dne 27. 12. 2021.

Aktuálně je mateřská škola Jasmínová užívána, jako náhradní prostory pro výuku dětí z MŠ U Vršovického nádraží. Dle informací ředitelky školy bude dne 17. 12. 2021 výuka v náhradních prostorách ukončena a veškeré vybavení bude přestěhováno zpět do zrekonstruovaných objektů MŠ U Vršovického nádraží.

Z důvodu dřívějšímu uvolnění objektu Jasmínová, žádáme o možnost předání staveniště dne 17. 12. 2021.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/1144

ze dne 20. 8. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

APIDA s. r. o.

se sídlem Dušníky č. p. 9, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 26223341

DIČ: CZ 26223341

Zastoupená: Pavlem Jobem, jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35868

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 809399028/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1144 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění termín prací na akci „**Rekonstrukce MŠ Jasminová, Praha 10 – výměna oken objektu**“.

II.

Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. II, odstavec 1 výše uvedené smlouvy - termín plnění. Zahájení termínu plnění se posouvá z 27. 12. 2021 na 17. 12. 2021.

IV.

Ostatní ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 10
Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

APIDA s. r. o.
Pavel Job
Jednatel společnosti
Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ
P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. 22 ze dne **30. 11. 2021**

Ověřovatel jméno a příjmení: Ing. Magda Nováková

Podpis:.....