

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo č. IP01/09/14612/115/0000

SAP: 10000053864

uzavřené dne 12. 10. 2009 mezi těmito smluvními stranami

1/ OBJEDNATEL:

Městská část Praha 10

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ : 00063941

DIČ : CZ00063941

zastoupená: **Bohumil Zoufalík**, 1. zástupce starosty

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 10, číslo účtu: 27-2000733369/0800

a

2/ ZHOTOVITEL:

Skanska CZ, a.s.

Sídlo: Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, Praha 4 - Chodov

IČ : 26209535

DIČ : CZ699000724

jejímž jménem jedná: **Ing. Vladimír Myšíčka**, člen představenstva a **Jiří Čadek**, člen představenstva

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační složka, číslo účtu: 2018343318/260

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6821

Závod pověřený realizací: Skanska CZ, a.s., Závod Čechy, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, Praha 4 - Chodov

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 12. 10. 2009 na rozšíření LDN Vršovice, Praha 10 se mění v názvu zhotovitele, IČ, DIČ a v osobách oprávněných jednat za společnost, a bude nadále znít takto:

2/ ZHOTOVITEL:

Skanska a.s.

Sídlo: Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, Praha 4 - Chodov

IČ : 26271303

DIČ : CZ26271303

jejímž jménem jedná: **Ing. Zdeněk Černý**, MBA člen představenstva a **Ing. Jiří Koudelka**, člen představenstva

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační složka, číslo účtu: 2018343318/2600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 15904

Závod pověřený realizací: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, Praha 4 - Chodov

Článek I. Předmět smlouvy

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 12. 10. 2009 na dílo nazvané „**MČ Praha 10 – Rozšíření LDN Vršovice**“ se mění dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Přesný popis prací je dán cenovou nabídkou s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Článek II. Doba a místo plnění

Dále se ve výše citované smlouvě o dílo mění znění 1. odstavce čl.III, který bude nadále znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

Zahájení provádění díla: 19. 10. 2009

Dokončení a předání předmětu díla objednateli: **1. 4. 2010**

Celková doba realizace díla činí **23** týdnů

Článek III. Cena díla

Předmětná smlouva o dílo se dále mění v sazbě DPH dle platných zákonů.

Vícepráce / méněpráce:

Cena celkem bez DPH	1 072 779,58 Kč
DPH 20% ze základu	214 555,92 Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>1 287 335,50 Kč</i>

Konečná cena:

Cena celkem bez DPH	16 035 637,58 Kč
DPH 20% ze základu	3 207 127,52 Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>19 242 765,10 Kč</i>
Cena celkem s DPH po zaokrouhlení	19 242 766,00 Kč

(slovy: devatenáctmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícasedmsetšedesátšest korun českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 10.3.2010

Za objednatele:
Městská část Praha 10


.....
Bohumil Zoufalík
1.zástupce starosty



Za zhotovitele:
Skanska a.s.


.....
Ing. Zdeněk Černý, MBA
člen představenstva společnosti


.....
Ing. Jiří Koudelka
člen představenstva společnosti

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
závod Čechy
ředitel závodu
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov

01012