

Důvodová zpráva

Na základě usnesení ZMČ č. 21/7/2020 ze dne 21. 12. 2020 je Zastupitelstvu MČ Praha 10 předložena Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021.

Usnesením RMČ č. 287 ze dne 14. 4. 2020 a ZMČ č. 16/15/2020 ze dne 25. 5. 2020 byla odložena realizace 5. ročníku projektu Moje stopa, a to z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Toto opatření, spočívající v omezení pohybu osob a jejich shromažďování znemožnilo pořádání veřejných setkání, diskusí a debat o podávaných návrzích a tato situace prakticky přetrvává do současnosti.

V roce 2021 se tedy MČ Praha 10 soustředila na realizaci návrhů z prvních čtyř ročníků projektu, a to s tímto výsledkem:

Kaplička Malešice - do konce tohoto roku bude dopracována projektová dokumentace, samotná realizace je plánována na rok 2022. Prozatím čerpáno 45 375 Kč.

Sít' pouličních pítek - s ohledem na fakt, že autor odmítl poskytnout licenční smlouvu na zpracování navrhovaného designu, budou na navrhovaná tři místa instalována pítka jiného typu, financovaná z dotace MHMP, přidělené městské části Praha 10 v rámci projektu *"Adaptační strategie na změnu klimatu - Pítka v MČ"*.

Pietní místo v parku Ivana Jilemnického – proběhlo čištění plochy, výsadba keřů, zřízení květinových záhonů, nátěr laviček a vyčištění stávajícího pamětního kamene. Ve spolupráci s navrhovatelským spolkem bude vyrobena informační tabule k umístění k pamětnímu kameni. Prozatím čerpáno 72 218 Kč.

Grilovací zóna Gutovka - na původním místě nebylo možné tento návrh ohledem na vyjádření správců všech inženýrských sítí realizovat a bylo rozhodnuto o změně umístění, a to na prostranství u KD Barikádníků (bývalá tržnice). Tento prostor ale bude zahrnut do celkové rekonstrukce ZŠ V Olšinách, která bude zahájena v roce 2022. Vzhledem k tomu, že městská část nedisponuje jiným vhodným pozemkem, na němž by se dala grilovací zóna vybudovat, je Radě MČ Praha 10 odborem životního prostředí navrženo realizaci tohoto návrhu zrušit. Tento návrh podpořila Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, a to svým stanoviskem ze dne 30. 11. 2021.

Revitalizace Ke Skalkám - je zpracována projektová dokumentace, samotná realizace je plánována na jaro roku 2022. Prozatím čerpáno 184 485 Kč.

Nový park Skalka – v prostoru bylo umístěno 15 prvků z modřínového dřeva a odpadkové koše. Dále bude dobudována navržená mlatová cesta, kopírující současnou vyšlapanou trasu. Prozatím čerpáno 249 601 Kč.

Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská – dokončeno, celkem vyčerpáno 436 005 Kč.

Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti – dokončeno, celkem vyčerpáno 1 041 447 Kč.

Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech – dokončeno, celkem vyčerpáno 92 798 Kč.

Opravme schody u MŠ Hřibská - dokončeno, celkem vyčerpáno 472 726 Kč.

U návrhu *Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách* byl v tomto roce TSK zrealizován prostor pro přecházení u tramvajové zastávky Kubánské náměstí, směr do centra, k němuž bylo ze strany MČ Praha 10 zajištěno zpracování projektové dokumentace.

Participace občanů na rozvoji veřejných prostor Prahy 10

V roce 2021 měli občané možnost podávat náměty na projekty v rámci tvorby Akčního plánu pro rok 2022. Ti v březnu a v dubnu podali celkem 112 návrhů, konkrétně v oblasti sportu 31 námětů, v oblasti zeleně, klima a úklidu 26 námětů, pro volný čas bylo navrženo 23 námětů, pro zvýšení bezpečnosti a v oblasti dopravy 18 námětů, pro úpravy veřejného prostoru 9 námětů a 5 pro oblast plánování a udržitelnost.

63 námětů je zařazeno do databáze inspirací pro další roky, 11 námětů je již realizováno jinými projekty, 33 námětů muselo být zamítnuto z důvodu finanční náročnosti, majetkových vztahů nebo kompetencí MČ a 5 námětů bylo zařazeno do Akčního plánu pro rok 2022.

Seznam všech námětů je uveřejněn na <https://strategieprodesitku.cz/verejny-akcni-plan/>.

Moje stopa do škol

Na základě usnesení Rady MČ Praha 10 číslo 430 ze dne 1. 6. 2021 byl zahájen projekt participativního rozpočtu na školách – Moje stopa ve škole. O zapojení do projektu projevilo zájem osm základních škol zřizovaných MČ Praha 10 a pilotně byla zapojena i jedna škola střední.

Cílem projektu je naučit žáky hravou formou principům demokracie a participace. Zároveň se pak v celém procesu naučí, jak tvořit rozpočet a zacházet s financemi, a jak pro svůj nápad získávat ostatní. V každé škole jsou určení školní koordinátoři, kteří byli vyškoleni oddělením strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky a kteří celý proces ve škole od září 2021 koordinují.

Žáci škol mohli navrhnout v průběhu října projekty pro zpříjemnění prostředí školy i školních zahrad a hřišť. V rámci participace ve škole byly vybrané projekty zařazeny do hlasování, kterého se mohou účastnit pouze žáci školy, ne rodiče nebo pracovníci škol. Do konce listopadu 2021 bylo na všech školách ukončeno hlasování. Projekty, které ve školním hlasování obdržely největší počet hlasů, budou podpořeny částkou 35 000 Kč. Realizace vítězných projektů by měla být ukončena ve školním roce 2021/2022.

Seznam zapojených škol:

ZŠ Brečťanová, ZŠ Jakutská, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Brigádníků, ZŠ Vladivostocká, ZŠ Švehlova, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ U Vršovického nádraží, Gymnázium Přípotoční


STANOVISKO

**z 11. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
ze dne 30. listopadu 2021**

k bodu č. 5

Moje stopa, Moje stopa ve škole

KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10:	
a) vzít na vědomí Zprávu o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021;	
b) pokračovat v projektu Moje stopa na školách i na dalších základních a středních školách na MČ Praha 10;	
c) zrušení projektu „Grilovací zóna Gutovka“.	
Pro	10
Proti	0
Zdrželi se	1
PŘIJATO	



MgA. Olga Škochová Bláhová



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 968
ze dne 7. 12. 2021

ke zprávě o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021

Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

zprávu o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

II. schvaluje

zrušení realizace návrhu „Grilovací zóna Gutovka“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

III. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

IV. pověřuje

doc. Ing. Sedmihradskou, Ph.D., k předložení zprávy o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho 27. zasedání

- 2 -

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ
Anotace: participativní rozpočet
Provede: -
Na vědomí: OŽP
Garant: Bc. Vávrová, DiS., předs. prac. skupiny
Číslo tisku: P10-508886/2021